

Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 14.04.2010

Oggetto:	Lavori di realizzazione tratto di marciapiede in via S. Ambrogio a Badoere. Approvazione perizia di variante.
----------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 21.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione tratto di marciapiede in via S. Ambrogio a Badoere", redatto dal dott. arch. Massimo Giuriato dello Studio Associato DE.MA di Scorzè (VE), comportante una spesa complessiva di € 40.000,00, di cui a base d'asta € 27.112,69, suddiviso in € 26.527,12 per lavori ed € 585,57 per oneri di sicurezza;

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri allocati al capitolo 101135/Residui 2008 -2.08.01.01 all'oggetto "Manutenzione strade e marciapiedi - oneri" del bilancio 2009;

Visto il contratto in data 29.03.2010, n. 1116 di repertorio con il quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta Eredi Cosmo Luigi S.n.c. con sede a Moniego di Noale (VE) in via Feltrin n. 152, per l'importo di € 23.134,11, di cui € 22.548,54 per lavori ed € 585,57 per oneri di sicurezza, con il ribasso del 15,00% sull'elenco prezzi unitari;

Considerato che si rende necessario redigere una perizia di variante al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Treviso protocollo n. 102767 del 12.10.2009, e per l'esecuzione di alcune opere di migioria emerse durante l'esecuzione dei lavori;

Vista la perizia di variante redatta in data 13 aprile 2010 dal Direttore dei Lavori, dott. arch. Massimo Giuriato, costituita da:

- relazione tecnica;
- quadro economico comparativo;
- atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che per effetto della perizia il nuovo quadro economico dell'opera risulta così ripartito:

		Progetto	Appalto	Perizia
Lavori	€	26.527,12	22.548,54	19.836,71
Oneri per la sicurezza	"	585,57	585,57	585,57
Totale a base d'asta	€	27.112,69	23.134,11	20.422,28
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
I.V.A. 10% su lavori	"	2.711,27	2.313,41	2.042,23
Spese tecniche e c.i.	"	6.877,64	6.877,64	6.923,46
I.V.A. 20% su spese tecniche	"	1.375,53	1.375,53	1.384,69
Incentivo per progettazione - Art. 92 D. Lgs 163/2006	"	135,56	135,56	135,56
Imprevisti ed arrotondamento	"	1.787,31	6.163,75	9.091,78
Totale somme a disposizione	€	12.887,31	16.865,89	19.577,72
TOTALE GENERALE	€	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Accertato che la perizia rispetta il limite previsto dal 2° comma dell'articolo 205 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e non altera l'importo complessivo dell'opera;

Visti il parere tecnico e contabile favorevoli riportati sul retro del presente verbale;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 80 del 7.09.2005;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.1997;

- lo Statuto comunale;

CON l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **di approvare** la perizia di variante dei lavori di "Realizzazione tratto di marciapiede in via S. Ambrogio a Badoere", redatta in data 13.04.2010 dal Direttore dei Lavori dott. arch. Massimo Giuriato, costituita da:
- relazione tecnica;
 - quadro economico comparativo;
 - atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

2. **di approvare** il seguente nuovo quadro economico di spesa dell'opera:

Lavori	€	19.836,71
Oneri per la sicurezza	"	585,57
Totale a base d'asta	€	20.422,28
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 10% su lavori	"	2.042,23
Spese tecniche e c.i.	"	6.923,46
I.V.A. 20% su spese tecniche	"	1.384,69
Incentivo per progettazione – Art. 92 D. Lgs 163/2006	"	135,56
Imprevisti ed arrotondamento	"	9.091,78
Totale somme a disposizione	€	19.577,72
TOTALE GENERALE	€	40.000,00

3. **di dare atto** che la perizia rispetta il limite previsto dal 2° comma dell'articolo 205 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e non altera l'importo complessivo dell'opera;
4. **di incaricare** il Responsabile del Servizio Tecnico di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49, COMMA 1, D. LGS.VO 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla stessa, **parere favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Vianello Riccardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla stessa, **parere favorevole**, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
f.to Ing. Vianello Riccardo